
表A                         工程施工准备阶段监理工作评价表 
工程项目名称：                                                     监理单位名称：                                                              

	序号
	评价项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	资质与合同
	A1.1资质等级
	▲超越资质等级承揽业务或者存在转让、挂靠行为
	5
	
	

	
	
	A1.2企业证书
	现场无监理单位资质证书、营业执照复印件                                             扣2分
	
	
	

	
	
	A1.3监理合同
	现场无监理合同                                                                     扣3分
	
	
	

	2

	组织机构
	A.2.1 人员配置
	人员配置不符合监理合同、监理规划或 地方规定                                     扣1～4分
	25

	
	

	
	
	A.2.2 组织形式
	组织机构形式、职责分工不明确 ；或者明显不能适应工程需求                           扣2分
	
	
	

	
	
	A.2.3 专业配置
	专业明显不对口、不配套                                                             扣2分
	
	
	

	
	
	A.2.4 总监理工程师
	▲未取得总监理工程师执业资格；或者有证据表明总监不到岗                                            
	
	
	

	
	
	
	无监理单位法定代表人书面授权、总监理工程师质量终身责任承诺书                       扣3分
	
	
	

	
	
	
	变更无相关手续， 或者手续不齐全                                                    扣2分
	
	
	

	
	
	
	到岗低于监理合同约定；对所监理工程不熟悉                                           扣4分
	
	
	

	
	
	A.2.5 其他监理人员
	监理人员无有效岗位证书                                                 共6分，每人扣2分
	
	
	

	
	
	
	超越职责范围行使职权                                                               扣2分
	
	
	

	3
	监理设施
	A.3.1 标准、规范等
	现场不能提供工作需要的标准、规范、图集等                                           扣2分
	6
	
	

	
	
	A.3.2 检测设备、工器具
	检测设备和工器具不能满足现场监理工作需要；设备检定证书过期                      扣1～2分                                                                     
	
	
	

	
	
	A.3.3 办公设施
	现场办公设施不能满足监理工作需要                                                   扣2分
	
	
	

	4
	监理规划与实施细则
	A.4.1 监理规划
	▲未编制监理规划                                                        
	20
	
	

	
	
	
	编审程序不符合要求；未在第一次工地会议前报建设单位                                扣2分
	
	
	

	
	
	
	内容不符合监理规范的要求，时效性、针对性、指导性差                              扣1～4分
	
	
	

	
	
	
	规划中未制定监理人员进退场计划                                                     扣2分
	
	
	

	
	
	A.4.2  实施细则
	▲未按规定编制危险性较大分部分项工程监理实施细则
	
	
	

	
	
	
	未按规定编制监理工作需要的其他监理实施细则                        共6分，每缺一项扣2分           
	
	
	

	
	
	
	编审程序、依据不符合要求                                                        扣1-2分
	
	
	

	
	
	
	内容不符合监理规范要求；时效性、针对性、可操作性差                             扣1～4分
	
	
	

	5
	设计文件审查与交底
	A.5.1 设计文件验证
	▲勘察设计文件未经审查机构审查合格已施工，监理未正确处置                                                                     
	5
	
	

	
	
	A.5.2设计文件自审
	未对设计文件中存在的问题提出书面意见                                               扣2分
	
	
	

	
	
	A.5.3设计交底与会审
	未参加图纸会审与设计交底会议；会审记录无相关单位有效签认手续，监理未正确处置       扣3分
	
	
	

	6
	第一次工地会议
	A6.1参加人员
	▲总监理工程师、主要专业监理工程师未参加          
	10
	
	

	
	
	A6.2监理交底
	总监理工程师未进行监理规划交底；或者交底不到位                                  扣1～4分
	
	
	

	
	
	A6.3建议与要求
	未对施工准备情况提出意见和要求                                                     扣3分
	
	
	

	
	
	A6.4会议纪要
	未及时整理并签发会议纪要；会议纪要各方会签手续不齐全；或者内容不完整              扣3分
	
	
	

	7
	施工单位质量、安全保证体系
	A7.1施工单位资质证书、安全生产许可证审查；
	▲未审查施工单位的资质证书、安全生产许可证；                                   
	25
	
	

	
	
	
	资质证书、安全生产许可证过期，监理未正确处置                                      扣5分
	
	
	

	
	
	A7.2质量、安全管理组织机构审查；
	未审查项目组织机构和人员配置；组织机构、人员配置不符合要求，监理未正确处置      扣1～4分
	
	
	

	
	
	A7.3质量、安全管理制度审查；
	未审查施工单位质量、安全管理制度；质量、安全管理制度不全，监理未正确处置        扣1～4分
	
	
	

	
	
	A7.4质量管理人员资格审查；
	未对项目组织机构主要管理人员（项目负责人、技术负责人、质量员、施工员等）岗位资格证书进行审核；岗位资格证书不符合要求，监理未正确处置                                    扣1～4分
	
	
	

	
	
	A7.5项目负责人、专职安全员审查；
	未对项目负责人B证、专职安全员C证进行审核；专职安全员配备不足，或B、C类证书过期，
监理未正确处置                                                                  扣1～4分
	
	
	

	
	
	A7.6特种作业人员操作资格证书审查
	未对特种作业人员资格证书进行审核；资格证书过期，监理未正确处置                  扣1～4分                                                                       
	
	
	

	8

	施工组织设计与（专项）施工方案
	A.8.1 程序审查
	▲未对施工组织设计或危大工程专项施工方案进行审查           
	20
	
	

	
	
	
	▲施工单位对超过一定规模危大工程专项施工方案未组织专家论证，或者对专家论证结论未采纳实施，监理未正确处置
	
	
	

	
	
	
	未对除施工组织设计和危大工程专项施工方案外的其他施工方案进行审查   共4分，每缺一项扣2分            
	
	
	

	
	
	
	施工组织设计或（专项）施工方案报审、审批程序不符合要求，监理未正确处置             扣2分                              
	
	
	

	
	
	A.8.2强制性条文审查
	有违反强制性条文的内容，监理未正确处置                                             扣3分
	
	
	

	
	
	A.8.3 针对性、完整性审查
	▲未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施 
	
	
	

	
	
	
	 缺乏针对性，或者内容不完整监理未正确处置                                          扣2分                  
	
	
	

	
	
	A.8.4 时效性审查
	施工单位未及时报审施工组织设计或（专项）施工方案，监理未正确处置                   扣2分
	
	
	

	
	
	
	未在规定时限内审查                                                                 扣2分
	
	
	

	
	
	A.8.5应急处置措施审查
	未审查应急处置措施                                                                 扣3分
	
	
	

	
	
	A.8.6审查意见签署
	签署的审查意见不规范，或者越权签署、代签的                                         扣2分
	
	
	

	9
	施工测量放线
	A.9.1测量设备审核
	未对施工单位测量设备和检定证书进行审核；或设备不全、检定证书过期，监理未正确处置 扣1～2分
	6
	
	

	
	
	A.9.2 测量放线成果复核
	未对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点进行检查、复核；监理复核无数据           扣2分
	
	
	

	
	
	
	未对施工控制桩的保护措施进行查验；控制桩无有效保护措施，监理未正确处置             扣2分
	
	
	

	10
	工程
开工
	A.10.1施工许可手续审查
	▲工程未取得施工许可手续，总监已签发开工令
	10
	
	

	
	
	A.10.2开工条件审查
	未对工程开工条件进行审查；开工条件不符合要求，监理未正确处置                       扣4分                               
	
	
	

	
	
	A.10.3开工令签发
	未按规定及时签发开工令；工程未取得施工许可手续现场已施工，监理未正确处置           扣3分
	
	
	

	
	
	A.10.4分包工程开工审查
	专业分包工程开工未报审，现场已开始施工，监理未正确处置                             扣3分
	
	
	

	11
	分包单位资质
	A.11.1工程分包依据
	▲工程分包不符合《建设工程质量管理条例》或施工合同约定，监理未正确处置         
	10
	
	

	
	
	A.11.2资质审核
	未对分包单位资质进行审核；分包单位资格报审资料不符合要求，监理未正确处置        扣1～3分
	
	
	

	
	
	A.11.3管理人员资格审核
	未对主要管理人员岗位资格证书进行审核；证书不符合要求，监理未正确处置            扣1～3分
	
	
	

	
	
	A.11.4特种作业人员资格审核
	未对特种作业人员操作证书进行审核；操作证书过期，监理未正确处置                  扣1～4分                                                           
	
	
	

	12
	试验室及现场养护
	A.12.1试验室及现场养护设施检查
	施工单位委托的试验室资质等级、检验范围不符合 ；或者现场养护设施不符合要求         扣2分 
	6
	
	

	
	
	
	未对试验室管理制度及试验人员岗位资格证书进行审查                                  扣2分
	
	
	

	
	
	
	未对试验设备检定证书进行审查                                                      扣2分
	
	
	

	可评分评价项目实得分之和:
	可评分评价项目应得分之和：
	本表得分（率）：


评分人员：                                                                                                  日期：     年   月   日

表B                         工程施工阶段监理工作评价表      

工程项目名称：                                                          监理单位名称：                                                              

	序号
	评价项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	危险性较大分部分项工程
	B.1.1 验收
	▲未按规定参与危险性较大分部分项工程验收；验收记录未签字                       
	20
	
	

	
	
	B.1.2 巡视检查
	未按规定对危险性较大分部分项工程进行专项巡视检查；巡视检查记录不全        扣2～10分
	
	
	

	
	
	B.1.3 安全档案管理
	未按规定建立危险性较大分部分项工程安全管理档案；安全管理档案资料不全      扣2～10分
	
	
	

	2
	施工起重机械设备
	B.2.1设备安装、拆卸核查
	▲未审核设备制造许可证、产品合格证、备案证明等文件；
	20

	 
	

	
	
	
	上述文件不符合要求，或设备型号、数量与施工组织设计不符，监理未正确处置        扣2分
	
	
	

	
	
	
	未核查设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员操作证书；上述证书过期，监理未正确处置                                                            扣2分
	
	 
	

	
	
	
	未审核设备安装、拆卸专项方案；方案不符合相关强制性标准，监理未正确处置        扣4分
	
	
	

	
	
	
	未按规定对设备安装、拆卸过程进行巡视检查；监理巡视检查记录不全             扣2～4分
	
	 
	

	
	
	B.2.2设备使用核查
	▲未按规定参与设备（含设备附着）验收；设备检测不合格，或设备未经验收合格已使用，监理未正确处置                                
	
	 
	

	
	
	
	设备验收合格后未按规定办理许可使用手续，监理未正确处置                        扣1分
	
	 
	

	
	
	
	未审核设备特种作业人员操作证书；操作证书无效或过期，监理未正确处置             扣2分
	
	 
	

	
	
	
	未审核设备操作和维护保养制度                                                  扣2分
	
	 
	

	
	
	B.2.3使用监管
	未检查设备使用情况；设备超出检测周期未检测继续使用，监理未正确处置            扣3分                                                  
	
	
	

	3
	工程材料、构配件、设备

	B.3.1 质量证明文件审核
	▲将不合格的材料、构配件、设备按照合格签认 
	20
	
	

	
	
	
	未对进场材料等质量证明文件进行审核；质量证明文件不完整，监理未正确处置     扣1～6分              
	
	
	

	
	
	
	未审查工程采用的“新材料、新工艺、新技术、新设备”的论证材料及相关验收标准    扣2分
	
	
	

	
	
	B.3.2平行检验、见证取样
	▲未按规定或者合同约定进行见证取样、平行检验                                          
	
	
	

	
	
	
	未审查见证取样计划                                                            扣3分
	
	
	

	
	
	
	未及时见证取样或平行检验；未按设计、标准要求委托检测，监理未正确处置          扣3分
	
	
	

	
	
	B.3.3台账管理
	未按规定或者合同约定建立见证取样或平行检验台账；台账与相关资料不相符       扣1～3分
	
	
	

	
	
	B.3.4 报验管理
	材料等报验（品种、批次、数量等）不符合要求，或未经验收合格已使用，监理未正确处置                                                            扣3分
	
	
	

	4
 
	施工过程监控情况
	B.4.1巡视
	未按规定进行巡视检查                                                          扣3分  
	26
	
	

	
	
	B.4.2旁站
	▲未按规定进行旁站；或者无旁站方案、旁站内容缺乏针对性、旁站部位不齐全                                                   
	
	
	

	
	
	
	旁站记录不及时，内容不真实、不完整、不具体、不规范，整改情况不闭合         扣1～6分
	
	
	

	
	
	B.4.3施工过程检查及
隐患处理
	施工单位未按设计文件、审查通过的施工组织设计或（专项）施工方案及强制性标准施工，或现场材料不合格，或主要管理人员不到岗，或特种作业人员无证上岗，监理未正确处置 扣1～6分
	
	
	

	
	
	
	工程质量存在严重缺陷，或施工安全存在事故隐患，监理未及时要求施工单位整改；情况严
重，监理未要求施工单位暂停施工                                                扣5分
	
	
	

	
	
	
	隐患处理结束，监理未复查                                                      扣3分
	
	
	

	
	
	
	未对施工过程中施工单位报送的施工测量放线成果进行查验，或者未动态审查测量设备检定证书                     扣3分
	
	
	

	
	
	
	▲施工单位拒不整改或不停止施工，监理未及时向建设单位或当地建设行政主管部门报告
	
	
	

	5
	工地
会议
	B.5.1监理例会（专题会议）
	未定期组织召开监理例会                                                        扣3分
	8
	
	

	
	
	
	项目监理机构未按需要组织召开或参加专题会议                                    扣1分
	
	
	

	
	
	
	会议纪要内容不完整或签发不及时；会议纪要未经各方会签                       扣1～2分
	
	
	

	
	
	
	会议议定事项未落实，处理问题不闭合，监理未正确处置                         扣1～2分
	
	
	

	6
	监理
日志
	B.6.1内容
	内容不符合监理规范要求，重要的信息漏记                                        扣3分
	8
	
	

	
	
	
	不能如实反映监理工作情况；内容与其他监理资料不一致或不能闭合                  扣3分
	
	
	

	
	
	B.6.2签字、时效
	记录人不符合要求；记录、审核不及时                                            扣2分
	
	
	

	7
	监理
月报
	B7.1编制
	没有按月编制                                                                  扣2分
	6
	
	

	
	
	B.7.2内容
	内容不符合监理合同、监理规范要求                                           扣1～2分
	
	
	

	
	
	B.7.3审核
	总监理工程师未审核签认                                                        扣1分
	
	
	

	
	
	B.7.4报送
	未按规定及时报送相关单位                                                      扣1分
	
	
	

	8
	分部分项工程及隐蔽工程

	B.8.1工程质量验收划分方案审核
	未审核施工单位报审的单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程、检验批质量验收划分方案；质量验收划分方案不符合要求，监理未正确处置                          扣2分
	26
	
	

	
	
	B.8.2验收程序和组织
	未按标准要求组织验收                                                          扣2分
	
	
	

	
	
	
	不及时组织验收；施工单位不及时报验，监理未正确处置                            扣3分
	
	
	

	
	
	B.8.3检验批、分项工程及隐蔽工程验收
	▲监理单位与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量，将质量不合格的检验批、分项工程及隐蔽工程作为合格验收签认
	
	
	

	
	
	
	未按相关标准或工程质量验收划分方案进行验收；无监理检查记录                    扣3分
	
	
	

	
	
	
	验收记录不完整、不正确，或验收依据不足，监理未正确处置                     扣1～4分
	
	
	

	
	
	
	▲验收不合格，施工单位已进入下道工序施工，监理未正确处置                 
	
	
	

	
	
	B.8.4分部（子分部）工程验收
	▲未按规定对工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能抽样检验报告进行审核，或抽样检验结果不符合要求，监理未正确处置 ；将质量不合格的分部（子分部）作为合格验收签认
	
	
	

	
	
	
	未对工程质量控制资料进行审核；质量控制资料不完整，监理未正确处置              扣3分                   
	
	 
	

	
	
	
	未对工程观感质量进行验收；观感质量验收不符合要求，监理未正确处置              扣2分
	
	 
	

	
	
	
	分部工程验收责任主体签字不齐全，监理未正确处置；无质量评估报告（地基与基础、主体结构、建筑节能等分部）；评估报告内容不符合规范要求，或评估依据不足，或验收意见不正确
                                                                           扣1～5分
	
	
	

	
	
	
	分部工程验收资料不齐全，或验收记录内容不完整，监理未正确处置                  扣2分
	
	
	

	9
	工程
进度
	B.9.1进度计划审核
	未按要求审核进度计划；进度计划报审资料不齐全，监理未正确处置               扣1～2分
	8
	
	

	
	
	
	审核程序不符合要求；未在规定时限内审核                                        扣1分
	
	
	

	
	
	
	审核后的进度计划未及时报建设单位                                              扣1分
	
	
	

	
	
	B.9.2进度实施控制
	建设单位任意压缩合理的合同工期，监理未正确处置                                扣1分
	
	
	

	
	
	
	未定期检查进度计划执行情况                                                    扣1分
	
	
	

	
	
	
	工程进度严重偏离计划，监理未正确处置                                          扣2分
	
	
	

	10
	工程
造价
	B.10.1工程量计量
	未按合同约定进行计量；工程未验收合格，监理已计量                              扣2分
	8
	
	

	
	
	
	签证、计量不符合施工合同约定                                                  扣2分
	
	
	

	
	
	
	审核签认后未及时报建设单位                                                    扣2分
	
	
	

	
	
	B.10.2工程款支付审核
	未审核签字，或审核程序和签署的金额不符合施工合同及有关规定                    扣2分
	
	
	

	可评分评价项目实得分之和：
	可评分评价项目应得分之和：
	评价项得分（率）：

	荣誉加分： （各项荣誉加分，按照前述分值合计）
	荣誉得分率=         （x/150*100%）
	本表得分率=评价项得分（率）+荣誉得分率


评分人员：                                                                                               日期：       年   月   日

表C                        工程竣工验收阶段监理工作评价表  
工程项目名称：                                                             监理单位名称：                                                 
	序号
	评价项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	竣工
预验收
	C.1.1问题处理
	▲未组织工程竣工预验收
	26
	 
	

	
	
	
	未对工程预验收发现的质量问题及时提出整改意见                              扣5分
	
	
	

	
	
	
	发现工程竣工资料存在问题，监理未及时提出整改意见                           扣3分
	
	
	

	
	
	
	未对工程质量、竣工资料存在问题的整改结果进行复查                           扣5分
	
	 
	

	
	
	C.1.2时效
	不及时组织竣工预验收；不及时签署竣工验收报审表                             扣4分
	
	
	

	
	
	C.1.2编写工程质量评估报告
	质量评估报告不符合规范要求，内容不完整、依据不充分、结论不正确          扣1～5分
	
	 
	

	
	
	
	质量评估报告未经监理企业技术负责人审核签字                                 扣2分
	
	
	

	
	
	
	质量评估报告未及时报送建设单位                                             扣2分
	
	 
	

	2
	竣工
验收
	C.2.1专项验收
	未参加专项验收                                                             扣2分
	6
	  
	

	
	
	C.2.2问题处理
	对验收中提出的问题未及时要求施工单位整改；问题整改后监理未及时复查         扣2分
	
	
	

	
	
	C.2.3验收签字
	总监理工程师未参加竣工验收；未在竣工验收证明文件上签字                     扣2分
	
	
	

	3
	竣工结算
	C.3.1竣工结算
	未按合同约定及时审查施工单位提交的竣工结算申请并报建设单位                 扣3分
	3
	
	

	4
	监理
工作总结
	C.4.1编写总结
	监理工作结束后，未及时编写监理工作总结                                     扣3分
	5
	 
	

	
	
	
	监理工作总结的内容不符合监理规范等要求                                     扣2分
	
	
	

	5
	结束期
工作
	C.6.1协助备案
	未按合同约定协助建设单位办理竣工备案手续                                   扣2分
	10
	
	

	
	
	C.6.2资料移交
	未及时将监理文件资料向建设单位、监理单位移交                               扣2分
	
	
	

	
	
	C.6.3监理工作评价
	建设单位满意度评测                                                      扣1～6分
	
	
	

	可评分评价项目实得分之和：
	可评分评价项目应得分之和：
	本表得分（率）：  


评分人员：                                                                                                  日期：       年   月   日

表D                      合同管理及监理资料管理工作评价表                            

工程项目名称：                                                             监理单位名称：                                                      
	序号
	评价项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	施工
合同
	D.1.1合同签订与收集
	未建立施工合同管理台账                                                      扣1分
	5
	
	

	
	
	
	施工合同及相关资料不齐全，监理未正确处置                                    扣2分
	
	
	

	
	
	
	未签订施工（分包）合同就施工，监理未正确处置                                扣2分
	
	
	

	2
	合同履约情况
	D.2.1合同履约
	施工单位未按施工合同约定配备人员、设备等，监理未正确处置                    扣3分
	5
	
	

	
	
	
	未按施工合同约定的工期完工，监理未正确处置                                  扣2分
	
	
	

	3
	工程暂停及复工
	D.3.1签发暂停令
	▲工程发生必须暂停施工的情况，总监未及时签发暂停令或未正确处置             
	14
	  
	

	
	
	
	工程暂停令未明确停工范围，或签发手续不符合监理规范或监理合同                扣3分
	
	  
	

	
	
	
	工程暂停令应用不当                                                          扣3分
	
	 
	

	
	
	D.3.2 签发复工令
	具备复工条件，监理未及时要求施工单位复工，或未及时签发复工令                扣3分
	
	 
	

	
	
	
	未经建设单位批准，总监已签发复工令                                          扣3分
	
	
	

	
	
	D.3.3 相关事项处理
	未及时处理因工程暂停引起的涉及工期、费用等有关问题                          扣2分
	
	
	

	4
	工程
变更
	D.4.1 审查、评估
	未对施工单位提出的工程变更进行审查签署                                      扣2分
	6
	
	

	
	
	
	未对建设单位提出的工程变更进行评估                                          扣2分
	
	
	

	
	
	D.4.2 监管
	未办妥工程变更手续已施工，监理未正确处置                                    扣1分
	
	
	

	
	
	D.4.3 相关事项处理
	未及时处理因工程变更引起的涉及工期、费用等有关问题                          扣1分
	
	
	

	5
	费用
索赔
	D.5.1 收集资料
	无相关索赔资料，或者未及时收集与工程索赔有关资料                           扣2-3分
	5
	
	

	
	
	D.5.2 索赔审查
	未按合同约定或规范规定处理索赔                                              扣2分
	
	
	

	6
	工程
延期（延误）
	D.6.1 收集资料
	无相关延期（延误）资料，或者未及时收集与工程延期（延误）有关资料           扣2-3分                                   扣2分
	5
	
	

	
	
	D.6.2 延期（延误）审查
	未按合同约定或规范规定处理工程延期 （延误）                                 扣2分
	
	
	

	7
	监理
资料
	D.7.1资料管理
	无资料管理制度，无专人负责                                                  扣2分
	10
	
	

	
	
	D.7.2基本要求
	未能做到及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料               扣1-3分
	
	
	

	
	
	D.7.3整理、保管
	未能做到规范整齐、分类有序、查找方便，保存适宜                                          扣1-2分
	
	
	

	
	
	D.7.4组卷、归档
	组卷、归档不符合相关规定                                                        扣3分
	
	
	

	可评分评价项目实得分之和：
	可评分评价项目应得分之和： 
	本表得分（率）：


评分人员：                                                                                                  日期：        年   月   日

表E           项目监理机构工作综合评价表
工程项目名称：

工程专业类别、等级：

工程监理单位名称：

总监理工程师姓名及其执业证书号：

	一、本次评价属于：
□　 项目监理机构自我评价
□ 　监理单位对项目监理机构工作的考核评价
□ 　建设单位对项目监理机构工作的考核评价
□　 监理示范工程现场考评检查
二、工程形象进度： 
三、项目监理机构工作评价：
1、各单项评价表等级
A、工程施工准备阶段监理工作评价表：  □　优秀  □　良好   □  一般   □　差
B、工程施工阶段监理工作评价表：      □　优秀  □　良好   □  一般   □　差
C、工程竣工验收阶段监理工作评价表：  □　优秀  □　良好   □  一般   □　差
D、 合同管理及监理资料管理工作评价表：□　优秀  □　良好   □  一般   □　差

2、项目监理机构评价等级：

单项评价的优秀等级率： ≥60% ：□是  □否 ，    

B表单项评价等级是否为优秀：□是  □否 ，
单项评价的良好及以上等级率： ≥60% ：□是  □否 ，     

单项评价是否出现差等级：□是  □否 ；

项目监理机构工作评价等级：  □　优秀  □　良好   □  一般   □　差


评价组长（签字）：                         总监理工程师（签字）：

日期：                                     日期：





